




Veres L. R.



Iktatószám: ... *24-117/2018* ...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

The Phoenix Day Marketing Kft.

mint Vállalkozó

között

a „TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 – Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című
projekt nyilvánosságának biztosítására

2. sz. példány

Nagykanizsa, 2018

Vállalkozási Szerződés
2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről

egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: **The Phoenix Day Marketing Kft.**

székhely: **8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/D**
cégjegyzékszám: **20-09-074077**
adószám: **24859877-2-20**
bankszámlaszám: **10400717-50526652-78651004**
képviseli: **Vörös Vivien Melinda ügyvezető**
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. május 17. napján vállalkozói szerződés, illetve 2017. november 22. napján annak 1. számú módosítása jött létre a „TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan projekt nyilvánosságának biztosítása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 5. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontját egyező akarattal – ***a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve*** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

5.2. A szerződés végteljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. június 30.

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.
határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készültségének eléréséig, melynek tervezett időpontja 2018. január 30.
határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,

Dék és Városi Ügyvédi Iroda
Dr. Városi Ügyvédi Iroda
2017.11.22. 17:17
2000 Sz. Adósz.
15734446-2-20

- "D" típusú emlékeztető tábla kihelyezése,
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. június 30. kötbérterhes határidő!
határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

Első számú módosítás rendelkezés:

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.
határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készütségének eléréséig. A kivitelezés előrehaladása a műszaki ellenőri beszámolókon keresztül követhető. Tervezett időpontja: 2018. II. negyedévig.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. június 30. kötbérterhes határidő!
határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

Az alábbira módosul:

5.2. A szerződés végteljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja **2018. október 31.**

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.
határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készütségének eléréséig. A kivitelezés előrehaladása a műszaki ellenőri beszámolókon keresztül követhető. Tervezett időpontja: **2018.10.31.**
határidőre teljesítendő feladatok:

Deák és Vörös Úgyvédelmi Iroda
Dr. Vörös Miklós
5000 Székesfehérvár, Jókai u. 11.
A0057

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja **2018.10.31.** kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA


- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 4 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2018. június 21.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Megrendelő
képviseli: Dénés Sándor
polgármester

The Phoenix Day Marketing Kft.
8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/D
Szlsz: 10400717-50526652-7865100-4
Adószám: 24859877-2-20



The Phoenix Day Marketing Kft.

Vállalkozó
képviseli: Vörös Vivien Melinda
ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Pénzügyi ellenjegyzés:

NK, 2018.06.19.

.....
aláírás



Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.
Adószám: 18735542-2-16