


**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

 Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség-kategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	Fűtési hőközpont felújítása, HMV és padlófűtési körök kialakítása, termálvizet fűtési körök felújítása, új HMV tárolók beépítése, radiátoros fűtési hálózat kiépítése. Épületfelügyeleti rendszer kiépítése.	1	40 850 000	11 029 500	51 879 500
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	Világítási berendezések (armatúrák, lámpatestek, fényforrások, stb.), elosztószekrények, kábeltartó, védőcsövek átalakítása, új szerelése. 2 db 12 kW-os napellen rendszer felépítése. Villámvédelem, borítás.	1	36 027 558	9 727 441	45 754 999
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Hőszivattyús rendszerek telepítése és hőközpont rendszerre kötése	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	Uzdatár kódtelepítésére, fűtésére és frisslevegő ellátására új központi hőszivattyús rendszer kialakítása. Öltöző blokkok lépcsőtorna hálózat kiépítése	1	72 800 000	19 656 000	92 456 000
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt-előkészítés költségei	Projektertv	Projektertv elkészítése	1	3 488 603	941 922	4 430 525
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt-előkészítés költségei	Műszaki tervek, kivitelezési tervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kivitelezési tervek, ezek hatósági díjai	1	4 847 028	1 308 697	6 155 725
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Közbeszerezési költségek	Projekt-előkészítés költségei	Közbeszerezési eljárás díja	Közbeszerezési eljárás díja	1	1 667 126	450 124	2 117 250




Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség-kategória	Költségtípus	Költséglelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projekt-menedzsment-hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projekt-menedzsment költség	Projekt-menedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	1	4 167 815	1 125 310	5 293 125
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés költsége résztvevőnként	Épület felhasználók képzése	1	100 000	27 000	127 000
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei	1	263 781	71 220	335 001
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 667 126	450 124	2 117 250
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	833 563	225 062	1 058 625
<b>Elszámolható Költségek</b>									<b>211 725 000,-</b>

*[Handwritten signature]*

Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.


Magyar Államkincstár  
Zala Megyei Igazgatóság  
Közreműködő-Szervezet

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év .../.../... hónap .../... napján.  
Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év .../.../... hónap .../... napján.

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata


Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	211 725 000,-
Projekt elszámolható költsége	211 725 000,-
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
<b>Projekt teljes költsége összesen</b>	<b>211 725 000,-</b>




Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év 02... hónap  
 01... napján.



Magyar Államkincstár  
 Zala Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év ..... hónap  
 0... napján.

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkö sorszáma	Mérföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2018.03.31.	<p>Elkészül a beruházás szakmai tartalmát tartalmazó végleges projektterv és annak mellékletei. Az érintett ingatlan – uszoda – tulajdonviszonyának igazolásáról szóló okirat és a hiteles energetikai tanúsítvány benyújtásra kerül.</p> <p>Kommunikációs terv elkészítése és benyújtása.</p> <p><b>A támogatói döntésről szóló levélben előírt feltételek teljesítése:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nyújtja be a beruházásban szereplő épületekre vonatkozó hiteles tulajdoni lapokat!</li> <li>2) Pontosítja a benyújtott dokumentumok alapján a releváns indikátorokat a Felhívás 3.7 pontja szerint!</li> <li>3) Mutassa be, hogy a vízgépészeti rendszerek korszerűsítéséhez kapcsolódó költségelemeket nem tartalmaz a költségvetés (csak épületgépészeti rendszerek felújításához kapcsolódó gépészeti költségek és épületfelügyeleti rendszerek költségei számolhatók el)!</li> <li>4) Igazolja energetikai tanúsítvánnyal, hogy az épületek fejlesztés előtti állapotban legalább „DD” kategóriába esnek!</li> <li>5) Nyújtja be a Felhívás szakmai mellékletei alapján elkészült Projekt tervet, amelyben részletesen és alátámasztottan be kell mutatnia az alábbiakat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1) a Felhívás 3.4.1.1/2 pont szerinti energetikai felülvizsgálatra alapozott felújítási tevékenységek is megvalósulnak;</li> <li>5.2) a Felhívás 3.4.1.1/7 pont szerint a fejlesztendő épület rendelkezik hiteles energetikai tanúsítvánnyal, összetett projekt esetén a projekt tervezett fizikai-műszaki kiterjedését lefedő épületenergetikai átvilágítással;</li> <li>5.3) a Felhívás 3.4.1.1/36 pont szerint a tervezett fejlesztés szerepel az önkormányzat által összefogott és koordinált SEAP/SECAP akciótervekben;</li> <li>5.4) a fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatait, valamint azt, hogy a működési költségeket megfelelően határozták meg, továbbá azt, hogy a megvalósítás ütemterve szakmailag megfelelő; 3.1.1/h tevékenység esetén szakértői számításokkal kell alátámasztani a rendszer alkalmazásával elérhető primer energia megtakarítást és az abból adódó ÜHG csökkenést a rendszer részét képező épületekre vonatkozóan;</li> <li>5.5) a Felhívás 3.4.1.1/3 pont és a fogalomjegyzék szerint igazolható az épület támogatható funkciója;</li> </ol> </li> </ol>



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
5.	2020.03.31.	Kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérése. Megtörténtek az épületvilágossággal kapcsolatos bontási munkák és a kábeltartó, védőcsövek szerelése, kábelezés Elkezdődik a fűtési, HMV rendszer és hőleadó berendezések korszerűsítése
6.	2020.06.30.	Kivitelezés 75 %-os készültségi szintje. A világítási berendezések szerelésbe befejeződik. Kiépítésre kerül az épületgépészeti intelligens szabályozási rendszer.
7.	2020.09.30.	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje. Befejeződik a fűtési, HMV rendszer és a hőleadó berendezések korszerűsítése. Az épületvilágossági tevékenységek is teljes egészében megvalósulnak a kiegészítő munkákkal egyetemben. Felszerelésre kerül a napelermes rendszer.
8.	2020.12.31	Átadással kapcsolatos dokumentáció elkészül (felülvizsgálat, jegyzőkönyvek) hiteles energetikai tanúsítvány.

 .....

Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Magyar Államkincstár  
Zala Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Nagykanizsa, 2018. év 02..... hónap Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év ..... hónap  
02..... napján. 03..... napján.

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Végleges projektterv	Végleges projektterv és annak mellékleteinek benyújtása. Az érintett ingatlan – uszoda – tulajdonviszonyának igazolásáról szóló okirat benyújtása. Hiteles energetikai tanúsítvány.	2	db	műszaki és tulajdonjogi dokumentáció
2	Műszaki tervek elkészítése	A kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárása, kiviteli tervek és az építési parányi normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tétel tervezői költségvetés elkészítése és benyújtása.	1	db	műszaki-szakmai-jogi tartalom
3	Közbeszerzés lefolytatása	Kivitelezés eredményes közbeszerztetése, a nyertes ajánlattevő kihirdetése.	1	db	jogi folyamat lezárás
4	25 %-os készültség	Kivitelezési munkák 25%-os készültségének elérése. Beszerzésre kerül a műszaki ellenőr annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg. Műszaki ellenőr beszámolója, fődokumentációja rendelkezésre áll a készültségi foknak megfelelő	1	db	kivitelezői nyilatkozat (műszaki tartalom)
5	50 %-os készültség	Megtörténtek az épületvillamossal kapcsolatos bontási munkák és a kábeltartó, védőcsövek szerelése, kábelezés Elkezdődik a fűtési, HMV rendszer és hőleadó berendezések korszerűsítése	1	db	kivitelezői nyilatkozat (műszaki tartalom)
6	75 %-os készültség	Kivitelezés 75 %-os készültségi szintje. A villágítási berendezések szerelésbe befejeződik. Kiépítésre kerül az épületgépészeti intelligens szabályozási rendszer.	1	db	kivitelezői nyilatkozat (műszaki tartalom)

*(Handwritten signatures and marks)*

7	Kivitelezés befejezése	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje. Befejeződik a fűtési, HMV rendszer és a hőleadó berendezések korszerűsítése. Az épületvillamossági tevékenységek is teljes egészében megvalósulnak a kiegészítő munkákkal egyetemben. Felszerelésre kerül a napelemes rendszer.	1	db	kivitelezői nyilatkozat (műszaki tartalom)
8	Projektzárás	Projekttervben meghatározott tevékenységekkel fejlesztett üzoda. Átadással kapcsolatos dokumentáció elkészül (felülvizsgálat, jegyzőkönyvek) hiteles energetikai tanúsítvány.	1	db	műszaki átadás (szakmai tartalom)

*[Handwritten signature]*

Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár  
Zala Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év 02 hónap 01 napján.  
Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év 02 hónap 01 napján.

*[Handwritten marks]*



**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.31	0	0	0
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.31	108	108	108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.31	0	108	108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.12.31	0	108	108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2024.12.31	0	108	108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2025.12.31	0	108	108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.12.31	0	0	0
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.12.31	0,000108	0,000108	0,000108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.12.31	0	0,000108	0,000108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.12.31	0	0,000108	0,000108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2024.12.31	0	0,000108	0,000108
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2025.12.31	0	0,000108	0,000108
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	2020.12.31	704 230,4000	704 230,4000	704 230,4000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	2021.12.31	0,0000	704 230,4000	704 230,4000

1  
P


C-1


h


Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	2022.12.31	0,0000	704 230,4000	704 230,4000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	2023.12.31	0,0000	704 230,4000	704 230,4000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	2024.12.31	0,0000	704 230,4000	704 230,4000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	2025.12.31	0,0000	704 230,4000	704 230,4000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.12.31	2 266,1200	2 266,1200	2 266,1200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.31	0,0000	2 266,1200	2 266,1200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.31	0,0000	2 266,1200	2 266,1200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.12.31	0,0000	2 266,1200	2 266,1200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2024.12.31	0,0000	2 266,1200	2 266,1200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2025.12.31	0,0000	2 266,1200	2 266,1200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2020.12.31	0,00226612	0,00226612	0,00226612
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2021.12.31	0,0000	0,00226612	0,00226612
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2022.12.31	0,0000	0,00226612	0,00226612
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2023.12.31	0,0000	0,00226612	0,00226612

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2024.12.31	0,0000	0,00226612	0,00226612
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2025.12.31	0,0000	0,00226612	0,00226612
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)	2020.12.31	0,024	0,024	0,024
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)	2021.12.31	0	0,024	0,024
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)	2022.12.31	0	0,024	0,024
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)	2023.12.31	0	0,024	0,024
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)	2024.12.31	0	0,024	0,024
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW)	2025.12.31	0	0,024	0,024
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.12.31	141,1500	141,1500	141,1500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.12.31	0,0000	141,1500	141,1500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.12.31	0,0000	141,1500	141,1500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.12.31	0,0000	141,1500	141,1500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2024.12.31	0,0000	141,1500	141,1500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2025.12.31	0,0000	141,1500	141,1500
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	2020.12.31	2560	2560	2560

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	2021.12.31	0	2560	2560
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	2022.12.31	0	2560	2560
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	2023.12.31	0	2560	2560
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	2024.12.31	0	2560	2560
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	2025.12.31	0	2560	2560

  
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett

  
 Magyar Államkincstár  
 Zala Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet



P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év 02... hónap  
01... napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év 02... hónap  
01... napján.




**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

**NYILATKOZAT**

Alulírott Dénes Sándor, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-16 keretében megvalósuló „Uzoda energetikai korszerűsítése” című, TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év 02. hónap 01. napján.

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

**NEM RELEVÁNS**

*(Handwritten signatures)*

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	149 677 558,-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-

*[Handwritten signature]*  
 .....  
*[Handwritten signature]*  
 .....

Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett

Magyar Államkincstár  
 Zala Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet



P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év ..*[handwritten]*... hónap ..*[handwritten]*... napján.  
 Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év ..*[handwritten]*... hónap ..*[handwritten]*... napján.



## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002

Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázati konstrukció a gépészeti és elektromos rendszerek energetikai korszerűsítését teszi lehetővé, melynek következtében az épület üzemeltetésében jelentős energiacsökkenés számítható, használati értékében pedig jelentős javulás várható. Az épület tűzveszélyességi kockázati osztálya: Alacsony kockázati osztály (AK), a kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyisége alapján (51-300 fő). A rendelkezésre álló műszaki információk alapján a beruházással érintett épület/épületrészről sem szórt azbeszt, sem egyéb azbesztartalmú anyag nem feltételezhető. A pályázati felhívásban előírt projektarányos, komplex akadálymentesítés az épületben kiépíthető. Mozgássérültek részére az akadálymentesítés jelenleg is adott, a 2013-ban lezajlott felújítás alkalmával az épület bejáratát és legalább egy mellékhelyiségének elérési útvonalat megfelelően kialakították. Jelen projekt keretében biztosítható az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiség elérési útvonalatának komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedően. Épületgépészeti beavatkozások: Az uszodában jelenleg meglévő épület- és vízgépészeti rendszer rendkívül korszerűtlen, rengeteg energiaigénnyel jár az üzemeltetés, ezért a korszerűsítés célja az uszoda energetikai fejlesztése, ezzel csökkentve az épület üzemeltetési és karbantartási költségeit. Az energetikai célú korszerűsítés megvalósítása után csökken az épület energiafelhasználása. (Ezt kicsit torzítja, hogy a termálvíz ára elhanyagolható, így annak megtakarítása nem jelent túl sok közvetlen pénzügyi megtakarítást.) Korszerűsíteni szükséges a hőközponti elemeket: szivattyúkat, szerelvényeket, beavatkozó motoros szabályozó és váltószelepeket kell több helyre is beépíteni, ahol jelenleg kézi váltás lehetséges. A jelenlegi egy szivattyús fűtési kör helyett külön szivattyús, kevert fűtési köröket kell kialakítani a különböző funkcióknak (légkezelők, radiátorok, padlófűtés, HMV termelés.) A gépházi területeken és azon kívüli fűtési hálózatot és hőleadókat is teljesen fel kell újítani. A radiátorok termosztatikus szelepekkel való felszerelése elengedhetetlen. A padlófűtés csőhálózatát felül kell vizsgálni. A csőhálózat anyaga gépházban acélcső, azon kívül korszerű, ötrétegű csőhálózat készülne. A meglévő szellőztető rendszer teljes elbontása szükséges, mert semmilyen energetikai szempontnak nem felel meg és korszerűsíteni sem lehet. Helyette egy elvében is teljesen új rendszer kiépítése szükséges központi hőszivattyús és hővisszanyerős berendezésekkel. A gépészeti rendszer felújításának fontos eleme a központi épületfelügyeleti rendszer, ami a gépészeti berendezéseket (kazánokat, légkezelőket, (hő)szivattyúkat, termálvizes rendszereket, beavatkozó motoros szelepeket) optimálisan működteti és számítógépes felületen lehetőséget ad az üzemeltetőnek a beavatkozásra. Ennek eredményeként az energiafelhasználás könnyebben optimalizálható. Épületvillamossági beavatkozások: Az intézményben az elkészülését követően, tehát a 80-as évek óta nem volt elektromos felújítás. Korszerűtlen a világítás, a 70-es éveknek megfelelő mind stílusát, mind minőségét tekintve. A világítástechnikai szabványok, előírások nem teljesülnek. A villamos hálózat, áramköri elosztási rendszerek, szerelvények, berendezések elavultak, felújításra szorulnak. Korszerű fényforrásokkal ellátott lámpatestek alkalmazásával az energia megtakarítás 50-70%-ot is elérhet.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év ...02... hónap 01. napján.



**PROJEKT HELYSZÍNE**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt az alábbi helyszínen valósul meg	
Település	helyrajzi szám
8800 Nagykanizsa	Csengery u. 49. (hrsz.: 3500) (elsődleges megvalósítási helyszín)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év ..02... hónap 01. napján.


Cs. h. 01 kg

## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

**A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata


Alulírott Dénes Sándor, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-16 keretében megvalósuló „Uszoda energetikai korszerűsítése” című, TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 azonosító számú projekt részletes „KOMMUNIKÁCIÓS TERV” dokumentumát a jelen támogatási szerződés 3. számú mellékletében szereplő 1. mérföldkő dátumáig elkészítem a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” című dokumentumban foglaltak figyelembe vételével.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.


Kelt: Nagykanizsa, 2018. év ..02... hónap 01. napján.



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

**NEM RELEVÁNS**




**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

**NYILATKOZAT**

Alulírott Dénes Sándor, mint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-16 keretében megvalósuló „Uzoda energetikai korszerűsítése” című, TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 azonosító számú projekt költségeit tevékenységenként utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év ..07.... hónap 01. napján.

**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

**NEM RELEVÁNS**



A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 211 725 000,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
	Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti
150-500 millió Ft		X
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	500 millió Ft feletti	
	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
	A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)		
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év 02. hónap 01. napján

Nagykanizsa Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Handwritten signature or initials at the bottom of the page.