



0 420160 083826

NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 20.

Önkormányzat
Nagykanizsa - Pályázat
2017. 10. 10.
V739

Iktatószám: 24-10/2017

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

The Phoenix Day Marketing Kft.

mint Vállalkozó

között

a „TOP-6.4.1-15-NA1-2016-0001 – Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című
projekt nyilvánosságának biztosítására

..... sz. példány

Nagykanizsa, 2017

Vállalkozási Szerződés

1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: The Phoenix Day Marketing Kft.

székhely: **8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/D**
cégjegyzékszám: **20-09-074077**
adószám: **24859877-2-20**
bankszámlaszám: **10400717-50526652-78651004**
képviseli: **Vörös Vivien Melinda**
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. május 17. napján vállalkozási szerződés jött létre a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan projekt nyilvánosságának biztosítása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek a 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontját egyező akarattal – ***a módosítások dőlt vastagon szedett betűvel kiemelve*** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:


5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készülségének eléréséig, melynek tervezett időpontja 2018. január 30.


Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Széchenyi utca 20. 177.
Adószám: 15734446-2-16



határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- "D" típusú emlékeztető tábla kihelyezése,
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. június 30. kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

Az alábbira módosul:

5.3. Részhatáridők:

I. számú részhatáridő tervezett időpontja: 2017.06.16.

határidőre teljesítendő feladatok:

- Honlapon tájékoztatás a projektről, a honlap folyamatos frissítése.
- "C" típusú hirdetőtábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén.

II. számú részhatáridő tervezett időpontja: kivitelezési munkálatok 100%-os készültségének eléréséig. **A kivitelezés előrehaladása a műszaki ellenőri beszámolókon keresztül követhető. Tervezett időpontja: 2018. II. negyedévig.**

határidőre teljesítendő feladatok:

- Fotódokumentáció készítése,
- Térképtér feltöltése,
- „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése
- Honlapon tájékoztatás a projektről,
- Sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

véghatáridő: tervezett időpontja: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett időpontja 2018. június 30. kötbérterhes határidő!

határidőre teljesítendő feladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA


- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Ennek következtében a szerződésben lévő 2-es számú részhatáridőt módosítani szükséges.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthatták.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá

Nagykanizsa, 2017. 11. 22.




**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénes Sándor polgármester

The Phoenix Day Marketing Kft.
8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/D
Szisz.: 10400717-50526652-78651004
Adószám: 24859677-2-20




The Phoenix Day Marketing Kft.

Vállalkozó

képviseli: Vörös Vivien Melinda

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.


Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.
Adószám: 18736542-2-12

Tanúsítványjegyzés:

2017. 11. 22.

