



V756

2018 MAJ 03.

1

Dezse L. R.

74

Iktatószám:26-4612018.....

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Info-Tech Digital Kft.

mint Vállalkozó

között

„TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 – Idősekért Nagykanizsán című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a projekt nyilvánosságának biztosítására” tárgyában

2... sz. példány

Nagykanizsa, 2018

Vállalkozási Szerződés

1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
 egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
 adószáma: **15734446-2-20**
 törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
 bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
 képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
 mint **Megrendelő**

másrészről:
 székhely: **Info-Tech Digital Kft.**
 cégjegyzékszám: **8640 Fonyód, Badacsony u. 34.**
 adószám: **14-09-308847**
 bankszámlaszám: **14619773-2-14**
 képviseli: **11749015-21004418**
 mint **Vállalkozó**
Hegedüs András ügyvezető

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. augusztus 31. napján vállalkozói szerződés jött létre a „TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Idősekért Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a projekt nyilvánosságának biztosítására” tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA valamint 5. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE pontjait egyező akarattal – **a módosítások dőlt vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

1.5.2. II. számú részfeladatok:

- 1 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése legkésőbb a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: 2017.11.30.
- Fotódokumentáció készítése a kivitelezés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett leadási határidő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.04.30.
- Honlapon tájékoztatás a projektről, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.04.30.

Deák és Veres Ügyvédi Iroda
 Dr. Veres Viktória
 1000 Széchenyi utca 20. 1/7
 1057 Budapest Tel: 06-1-265522-16

- Sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.04.30.

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása:

- I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.08.31.
- II. számú részszámla a vállalkozói díj 30%-a: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérésekor, tervezett időpont: 2018. 04. 30.
- Végszámla: a projekt fizikai zárásakor a vállalkozói díj 30%-a, tervezett időpont: 2018.07.31.

Az alábbira módosul:

1.5.2. II. számú részfeladatok:

- 1 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése legkésőbb a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: 2017.11.30.
- Fotódokumentáció készítése a kivitelezés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett leadási határidő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: **2018.06.30.**
- Honlapon tájékoztatás a projektről, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: **2018.06.30.**
- Sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: **2018.06.30.**

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása:

- I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.08.31.
- II. számú részszámla a vállalkozói díj 30%-a: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérésekor, tervezett időpont: **2018. 06. 30.**
- Végszámla: a projekt fizikai zárásakor a vállalkozói díj 30%-a, tervezett időpont: 2018.07.31.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Megállapítottuk, hogy a szerződésben lévő határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.


Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
5000 Széchenyi úti 20. 177
Adószám: 12790572-2-16


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.


Nagykanizsa, 2018. április 23.


 Nagykanizsa Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Megrendelő
 képviseli: Dénes Sándor polgármester





 Info-Tech Digital Kft.
 Vállalkozó
 képviseli: Hegedűs András ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.


 Deák és Veres Ügyvédi Iroda
 Dr. Veres Viktória
 ügyvéd
 5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7
 Adószám: 18736542-2-16

Feladatok ellenjegyzés:

NK, 2018.04.23. 
 aláírás

