



0757

Iktatószám:25-54/2018.....

Dénes R
74

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Info-Tech Digital Kft.

mint Vállalkozó

között

**„TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Nagykanizsán című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a projekt
nyilvánosságának biztosítására” tárgyában**

1... sz. példány

Nagykanizsa, 2018

Vállalkozási Szerződés
1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: **Info-Tech Digital Kft.**
székhely: **8640 Fonyód, Badacsony u. 34.**
cégjegyzékszám: **14-09-308847**
adószám: **14619773-2-14**
bankszámlaszám: **11749015-21004418**
képviseli: **Hegedüs András ügyvezető**
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. augusztus 29. napján vállalkozói szerződés jött létre a „TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a projekt nyilvánosságának biztosítására” tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, 5. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE valamint 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontjait egyező akarattal – **a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

1.4. Megrendelő megbízza, Vállalkozó pedig jelen szerződésben foglaltak szerint elvállalja „TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 – „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” megnevezésű projekt keretében az alábbi eredmény létrehozását/feladat megvalósítását:

- Kommunikációs terv elkészítése.
- Kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig. A megjelenített tartalomról egyeztetés a projektmenedzsmenttel.
- A beruházás helyszínén 1 db „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése a projekt elsődleges megvalósítási helyszínén

- valamint 2 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a projekt további megvalósítási helyszínein (1 db /helyszín).
- További kommunikációs célú felhasználásra alkalmas kiváló minőségű fotódokumentáció készítése (min. 50 db fotó; min. 8 MP/fotó felbontás),
 - Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, zárásáról és a kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése.
 - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.
 - „D” típusú emlékeztető tábla, táblák elkészítése és kihelyezése a beruházási helyszínen helyszíneken a projekt fizikai zárásáig.

1.5.2. II. számú részfeladatok:

- 1 db „B” típusú, valamint 2 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése legkésőbb a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: 2018.02.28.
- Fotódokumentáció készítése a kivitelezés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett leadási határidő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.09.30.
- Honlapon tájékoztatás a projektről, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.09.30.
- Sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.09.30.

1.5.3. III. számú részfeladatok tervezett határideje: a projekt fizikai befejezése, melynek tervezett időpontja 2018.10.31.

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- Térképtér feltöltése
- „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése, kihelyezése a megvalósítási helyszíneken

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása:

- I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.09.22.
- II. számú részszámla a vállalkozói díj 30%-a: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérésekor, tervezett időpont: 2018.09.30.
- Végszámla a vállalkozói díj 30%-a: a projekt fizikai zárásakor, tervezett időpont: 2018.10.31.



- 6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett határideje 2018.10.31. Vállalkozó az elvállalt eredményt/feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni/megvalósítani, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

Az alábbira módosul:

- 1.4. Megrendelő megbizzza, Vállalkozó pedig jelen szerződésben foglaltak szerint elvállalja „TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 – „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” megnevezésű projekt keretében az alábbi eredmény létrehozását/feladat megvalósítását:

- Kommunikációs terv elkészítése.
- Kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig. A megjelenített tartalomról egyeztetés a projektmenedzsmenttel.
- A beruházás helyszínén 1 db „B” típusú tájékoztató **molnó** elkészítése és elhelyezése a projekt elsődleges megvalósítási helyszínén, valamint 2 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a projekt további megvalósítási helyszínein (1 db /helyszín).
- További kommunikációs célú felhasználásra alkalmas kiváló minőségű fotódokumentáció készítése (min. 50 db fotó; min. 8 MP/fotó felbontás),
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, zárásáról és a kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése.
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.
- „D” típusú emlékeztető tábla, táblák elkészítése és kihelyezése a beruházási helyszínen helyszíneken a projekt fizikai zárásáig.

1.5.2. II. számú részfeladatok:

- 1 db „B” típusú **molnó**, valamint 2 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése legkésőbb a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: 2018.02.28.
- Fotódokumentáció készítése a kivitelezés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett leadási határidő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: **2019.05.31.**
- Honlapon tájékoztatás a projektről, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: **2019.05.31.**

1.5.3. III. számú részfeladatok tervezett határideje: a projekt fizikai befejezése, melynek tervezett időpontja **2019.06.30.**

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- Térképtér feltöltése
- „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése, kihelyezése a megvalósítási helyszíneken

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása:

- a) I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.09.22.
- b) II. számú részszámla nettó a vállalkozói díj 30%-a: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérésekor, tervezett időpont: **2019.05.31.**
- c) Végszámla a vállalkozói díj 30%-a: a projekt fizikai zárásakor, tervezett időpont: **2019.06.30.**

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, melynek tervezett határideje **2019.06.30.** Vállalkozó az elvállalt eredményt/feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni/megvalósítani, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlappól valamint 5 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.



Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa/ 2018.09.28.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Megrendelő

képviseli: Dénes Sándor polgármester



INFO-TECH DIGITAL KFT.
5540 Pátyó, Badacsony u. 34.
Tél: +36 70 1461973-2-14

Info-Tech Digital Kft.


Vállalkozó

képviseli: Hegedűs András ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

18.09.28.

Bemű



Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.
Télfelhívás: +36 70 1461973-2-14

