

Dokumentum
Rögzítés

Iktatószám: 24-71/2017

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

The Phoenix Day Marketing Kft.

mint Vállalkozó

között

a „Kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány részletes tartalmának kidolgozása és megvalósítása a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-0001 – Kerékpárút a Csónakázótóhoz projekt keretében”

2. sz. példány

Nagykanizsa, 2017

Vállalkozási Szerződés

1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről

egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
 adószáma: **15734446-2-20**
 törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
 bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
 képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
 mint **Megrendelő**

másrészről: **The Phoenix Day Marketing Kft.**

székhely: **8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/D**
 cégjegyzékszám: **20-09-074077**
 adószám: **24859877-2-20**
 bankszámlaszám: **10400717-50526652-78651004**
 képviseli: **Vörös Vivien Melinda**
 mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. április 25. napján vállalkozói szerződés jött létre a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány részletes tartalmának kidolgozása és megvalósítása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


- 2.1. Felek a 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA valamint 7. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA, A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK pontjait egyező akarattal – **a módosítások dőlt vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és teljesítéssel szűnik meg. Vállalkozó köteles a szerződést 2017.11.30. napjáig teljesíteni.

6.2. A szemléletformáló kampány részletes kidolgozására készített szemléletformáló dokumentáció elkészítésének, leadásának határideje 2017. május 5. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A kampány lefolytatásának a szemléletformáló dokumentáció szerinti fizikai megvalósításának határideje 2017.11.30.


 Dr. Veres Viktória
 ügyvéd
 5000 Szolnok, Szapáry utca 21. sz.
 Adószám: 15755542-2-11

7.7. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik az 1.4.1. pontban meghatározott dokumentum elkészítésével, (2017.05.05.) úgy a késedelmes napok számával a véghatáridő (2017.11.30.) meghosszabbodik és, Vállalkozó minden késedelmes nap után a nettó vállalkozói díj 0,5 % -ának megfizetésére köteles, a szerződés lejártáig.

Az alábbira módosul:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és teljesítéssel szűnik meg. **Vállalkozó köteles a szerződést 2018.03.23. napjáig teljesíteni.**

6.2. A szemléletformáló kampány részletes kidolgozására készített szemléletformáló dokumentáció elkészítésének, leadásának határideje 2017. május 5. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A kampány lefolytatásának a szemléletformáló dokumentáció szerinti fizikai megvalósításának határideje 2018.03.23.


7.7. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik az 1.4.1. pontban meghatározott dokumentum elkészítésével, (2017.05.05.) úgy a késedelmes napok számával a véghatáridő (**2018.03.23.**) meghosszabbodik és, Vállalkozó minden késedelmes nap után a nettó vállalkozói díj 0,5 % -ának megfizetésére köteles, a szerződés lejártáig.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Ennek következtében a szerződésben lévő véghatáridő nem tartható. A megvalósulási tervdokumentáció a mérföldkövekkel összhangban szintén módosult.
- 2.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.


 Deák és Veres Ügyvédi Iroda
 Dr. Veres Viktória
 ügyvéd
 4000 Szolnok Szapáry út 20. 177.
 telefonszám: 18738542-2-16


Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2017. NOVEMBER 22.



.....
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Megrendelő
 képviseli: Dénes Sándor polgármester


The Phoenix Day Marketing Kft.
 8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/D
 Szlsz.: 10400717-50526652-78651004
 Adószám: 24859877-2-20




.....
The Phoenix Day Marketing Kft.
 Vállalkozó
 képviseli: Vörös Vivien Melinda

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Tanúsítványjegyzés:

2017.11.22. 
 aláírás


 Deák és Veres Ügyvédi Iroda
 Dr. Veres Viktória
 ügyvéd
 5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7.
 Adószám: 19738542-2-16

