

V754



Dem. 12
7/1 13

2018.06.13.

Iktatószám: 22-50/2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

Info-Tech Digital Kft.

mint Vállalkozó

között

„TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 – Óvodafejlesztés Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a projekt kötelező nyilvánosságának biztosítására” tárgyában

1. számú módosítás

Nagykanizsa, 2018

Vállalkozási Szerződés
1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: **Info-Tech Digital Kft.**

székhely: **8640 Fonyód Badacsony u.34.**
cégjegyzékszám: **14-09-308847**
adószám: **14619773-2-14**
bankszámlaszám: **11749015-21004418**
képviseli: **Hegedüs András ügyvezető**
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. 08. 28. napján vállalkozási szerződés jött létre a „TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 – Óvodafejlesztés Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a projekt kötelező nyilvánosságának biztosítására” tárgyában (a továbbiakban: alapszerződés; 22-30/2017 ikt. sz. vállalkozási szerződés).

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1. Felek az 1. pontban rögzített alap vállalkozási szerződésük alábbi pontjait – jelen szerződésmódosításban kifejtett indokolásra tekintettel – egyezők arattal az alábbiak szerint – módosítások dőlt betűkkel kiemelve – módosítják:

2.2. Eredeti rendelkezések:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA

1.5.3. III. számú részfeladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- Térképtér feltöltése, tervezett leadási határidő: projekt fizikai zárása, tervezett időpontja 2018.12.31.
- Beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése a megvalósítási helyszíneken a projekt fizikai zárásáig, tervezett időpontja: 2018.12.31.

Tervezett határidő: 2018.12.31.

Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
5000 Szolnok, Szabany 12-20. 177
Adószám: 18738542-2-16

Handwritten signature

5. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása

- I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.08.31.
- II. számú részszámla a vállalkozói díj 30%-a, a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpont: 2018.09.30.
- Végszámla a vállalkozói díj 30%-a, a projekt fizikai zárása, tervezett időpont: 2018.12.31.

6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, tervezett határideje: 2018.12.31. Vállalkozó az elvállalt eredményt/ feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni/megvalósítani de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

Az alábbiakra módosul:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA

1.5.3. III. számú részfeladatok:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- Térképtér feltöltése, tervezett leadási határidő: projekt fizikai zárása, tervezett időpontja **2018.12.15.**
- Beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése a megvalósítási helyszíneken a projekt fizikai zárásáig, tervezett időpontja: **2018.12.15.**
Tervezett határidő: **2018.12.15.**

5. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása

- I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.08.31.
- II. számú részszámla a vállalkozói díj 30%-a, a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpont: 2018.09.30.
- Végszámla a vállalkozói díj 30%-a, a projekt fizikai zárása, tervezett időpont: **2018.12.15.**

6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje: a **projekt fizikai zárása, tervezett határideje: 2018.12.15.** Vállalkozó az elvállalt eredményt/ feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni/megvalósítani de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni

Dr. Veres Viktória
Ügyvéd
5000 Szolnok, Szegény u. 20. 177
Adósz. n. 1878562-2-16

Handwritten signature

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA


- 3.1. A „TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 – Óvodafejlesztés Nagykanizsán” című projekt zárásának időpontja 2018.12.15. Tekintettel arra, hogy felek az alapszerződés megkötésekor a projekt zárás tervezett időpontját határozták meg, mely 2018.12.31. volt, szükségessé vált a tényleges zárásnak megfelelő határidők szerint a szerződésüket módosítani.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap Vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2018. március 9.



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Megrendelő

képviseli: Dénes Sándor polgármester




INFO-TECH DIGITAL KFT.
8640 Fonyód, Badacsony út 34.
Adószám: 14619773-2-14

Info-Tech Digital Kft.

Vállalkozó

képviseli: Hegedűs András ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, 2018.03.07.


Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry út 20. 1/7
Adószám: 18733542-2-16

18.03.09.


Zambor
titkár







