



Denéu' L. P.

2018 JÚL 02.

0756

Iktatószám: *20-51/2018*

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

Info-Tech Digital Kft.

mint Vállalkozó

között

**„TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 – Idősekért Nagykanizsán című projekt
megvalósításhoz kapcsolódóan a projekt nyilvánosságának
biztosítására” tárgyában**

2. sz. példány

Nagykanizsa, 2018

Vállalkozási Szerződés
2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: **Info-Tech Digital Kft.**
székhely: **8640 Fonyód, Badacsony u. 34.**
cégjegyzékszám: **14-09-308847**
adószám: **14619773-2-14**
bankszámlaszám: **11749015-21004418**
képviseli: **Hegedüs András ügyvezető**
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

- 1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. augusztus 31. napján vállalkozói szerződés, illetve 2018. április 23. napján annak 1. számú módosítása jött létre a „TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Idősekért Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan a projekt nyilvánosságának biztosítására” tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, 5. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, A SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE valamint 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontjait egyező akarattal – ***a módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kiemelve*** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

1.5.2. II. számú részfeladatok:

- 1 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése legkésőbb a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: 2017.11.30.
- Fotódokumentáció készítése a kivitelezés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett leadási határidő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.04.30.
- Honlapon tájékoztatás a projektről, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.04.30.

- Sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.04.30.

1.5.3. III. számú részfeladatok tervezett határideje: a projekt fizikai befejezése, melynek tervezett időpontja 2018. 07. 31.

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása:

- I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.08.31.
- II. számú részszámla a vállalkozói díj 30%-a: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérésekor, tervezett időpont: 2018. 04. 30.
- Végszámla: a projekt fizikai zárásakor a vállalkozói díj 30%-a, tervezett időpont: 2018.07.31.

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, tervezett határideje 2018.07.31. Vállalkozó az elvállalt feladatot köteles a teljesítési határidőre megvalósítani, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

Első számú módosítás rendelkezés:

1.5.2. II. számú részfeladatok:

- 1 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése legkésőbb a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: 2017.11.30.
- Fotódokumentáció készítése a kivitelezés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett leadási határidő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.06.30.
- Honlapon tájékoztatás a projektről, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.06.30.
- Sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: 2018.06.30.

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása:

- I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.08.31.
- II. számú részszámla a vállalkozói díj 30%-a: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérésekor, tervezett időpont: 2018.06.30.
- Végszámla: a projekt fizikai zárásakor a vállalkozói díj 30%-a, tervezett időpont: 2018.07.31.

Az alábbira módosul:

1.5.2. II. számú részfeladatok:

- 1 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése legkésőbb a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: 2017.11.30.
- Fotódokumentáció készítése a kivitelezés különböző fázisairól, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett leadási határidő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: **2018.12.31.**
- Honlapon tájékoztatás a projektről, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: **2018.12.31.**
- Sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, egyeztetve a projektmenedzsmenttel, tervezett részhatáridő: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérése, tervezett időpontja: **2018.12.31.**

1.5.3. III. számú részfeladatok tervezett határideje: a projekt fizikai befejezése, melynek tervezett időpontja **2019.01.31.**

5.2.1. Részszámlázás, teljesítések igazolása:

- a) I. számú részszámla a vállalkozói díj 40%-a: 2017.08.31.
- b) II. számú részszámla a vállalkozói díj 30%-a: a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának elérésekor, tervezett időpont: **2018.12.31.**
- c) Végszámla: a projekt fizikai zárásakor a vállalkozói díj 30%-a, tervezett időpont: **2019.01.31.**

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje: a projekt fizikai zárása, tervezett határideje **2019.01.31.** Vállalkozó az elvállalt feladatot köteles a teljesítési határidőre megvalósítani, de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlappól valamint 4 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2018. június 11.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Megrendelő
 képviseli: Dénes Sándor polgármester




INFO-TECH DIGITAL KFT.
 8640 Fonyód, Badacsony u. 34.
 Adószám: 14619773-2-14

.....
Info-Tech Digital Kft.

Vállalkozó


képviseli: Hegedüs András ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.


 Deák és Veres Ügyvédi Iroda
 Dr. Veres Viktória
 ügyvéd
 5000 Szolnok Szapáry, 20. I/7
 Adószám: 18738542-2-16

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nk, 2018.06.11.



 aláírás





