



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. júliusi 13-i soros kívüli ülésére

Napirend címe: „Javaslat a Principális csatorna kivitelezésének kiegészítő munkálatainak elvégzésére”

Készítette: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
Zsirainé Moldován Cecília projektmenedzser

Ellenőrizte: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

Egyeztetve: Bizzer András alpolgármester
Tárnok Ferenc osztályvezető
Kunics György osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gyercyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Területi Infrastrukturális Fejlesztések projekt keretében jelenleg zajlik a Principális csatorna hídjának felújítása. A projekt nem tartalmazza a **híd szalagkorlátjának cseréjét, valamint a benzinkút felőli járdaszakasz felújítását.**

Annak érdekében, hogy a híd a felújítást követően egységes arculatot nyújtson szükséges lenne a kiegészítő munkarészek elvégzése. Tekintettel arra, hogy ezen feladatok szorosan kapcsolódnak a megkötött szerződésben szereplő műszaki tartalomhoz, célszerű lenne a kivitelezési munkát most megrendelni a híd felújítását végző cégtől.

A híd kivitelezési feladatainak ellátására a vállalkozási szerződés a Szabadics Zrt.-vel került aláírásra.

Tárgyi kiegészítő munkálatok elvégzésre a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. indikatív ajánlatot kért a vállalkozótól az alábbi tartalommal:

N2-es szalagkorlát: 34 500 ft/m. (20+12m) + 2 db lefuttatás helyszíni monolit beton fogadó elembe 7*75 000,- Ft.

összesen:	bruttó 1. 254. 000,-Ft
------------------	-------------------------------

28 m 1,5 m széles járda bontása és építése:

Meglévő járda és szegély bontása hulladék kezeléssel 28*0,3*1,8*28000.

Összesen: 423.360,- Ft

Kiemelt út és kerti szegély építése 56*9600.

Összesen: 537.600,- Ft

M56 Zúzottkő ágyazat 15 cm. 28*1,3*0,15*17800

Összesen: 97.188,-Ft

CKT4 beton járda alap 28*1,3*0,15*24800

Összesen: 135.408,-Ft

AC8 aszfalt járda burkolat 4 cm vastagságban 28*1,3*0,04*165000

Összesen: 240. 240,-Ft

összesen:	bruttó 1. 433. 796,-Ft
------------------	-------------------------------

A kiegészítő munkarészek költsége mindösszesen: bruttó 2.687.796,- Ft

A Principális csatorna kivitelezésének kiegészítő munkarészeinek elvégzése vonatkozásban az alábbi változás történt:

Kivitelező a Területi Infrastrukturális Fejlesztések projekt keretében megvalósuló „Principális csatorna feletti híd felújítási munkáit” 2020. június 22. napjával készre jelentette. Vállalkozó saját felelősségre elvégezte jelen előterjesztés tárgyát képező feladatokat is, annak érdekében, hogy a kivitelezés a 2020. június 26-án megkezdett műszaki átadás-átvételi eljárás szabályainak teljes-körüen megfeleljen. A műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdődött, a megkezdés napjától 30 nap áll a kivitelező rendelkezésére a munkálatok befejezésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a **1761/2020. (VI.25.) számú határozatában** felkérte a polgármestert, hogy a Principális csatorna kivitelezésének kiegészítő munkálatainak elvégzésére vonatkozó előterjesztést a 2020 július 13-i soron kívüli közgyűlésre terjessze ismét be azzal, hogy a kivitelező nyilatkozzon arról, hogy a híd szalagkorlátjának cseréjét, valamint a benzinkút felőli járdaszakasz felújítását tartalmazó kiegészítő beruházást a saját felelősségére elvégezte.

A kivitelező az **1. sz. mellékletben** csatoltak szerint nyilatkozott arról, hogy a híd szalagkorlátjának cseréjét, valamint a benzinkút felőli járdaszakasz felújítását tartalmazó kiegészítő beruházást a saját felelősségére elvégezte.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, ezen kiegészítés határozati javaslatának elfogadásával döntsön a Principális csatorna kiegészítő munkarészeinek forrásának biztosításáról.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Principális csatorna hídja felújításához kapcsolódóan, a híd szalagkorlátjának cseréjét valamint a benzinkút felőli járdaszakasz felújítását tartalmazó kiegészítő beruházást a kivitelező saját felelősségére elvégezte. A kiegészítő beruházáshoz a szükséges forrást, 2.688 eFt-ot, a költségvetés 1/13 melléklet „Általános tartalék működési célra” előirányzat soráról biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a munkálatok ledokumentálásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Balogh László polgármester

(Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető)

(A határozat meghozatalához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2020. július 10.



Balogh László
Balogh László
polgármester



14005/2020

Nagykanizsa MJV Önkormányzata
Balogh László polgármester részére
Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető részére

Hivatkozási szám: -
Ügyintézőnk: Sipos-Takács Erika
Melléklet: -
E-mail:
Dátum: 2020.06.29.

Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.
8800
E-mail: cziraki.judit@nagykanizsa.hu

Tárgy: „Vállalkozási szerződés 5 db mélyépítési projektelem megvalósítására” – 5. projektelem vonatkozásában (Principális csatorna feletti híd felújítási munkák)

Tisztelt Címzettek!

A Vállalkozási szerződés 5 db mélyépítési projektelem megvalósítására szerződés keretein belül, a Principális (Vár utcai) híd felújítási munkáit Társaságunk végzi.

2020. 04.22 napján a Műszaki ellenőr elektronikus úton (COVID 19 alatt csak elektronikus úton történt kommunikáció) jelezte Önök felé, hogy a híd Északi oldalán terv szerint az elbontott szalagkorlát visszaépítendő, azonban az olyan rossz állapotban van, hogy azt a felújított hídra visszaépíteni műszakilag nem javasolt. Továbbá a tervezési szakaszon a járda elbontása megtörtént, így nagyon láthatóvá vált, hogy a tervezési szakaszon kívül a Camping utca felé eső járdaszakasz és szegély (a csatolt képen jelölve) az útpálya burkolattal egy szintben van, amit minden cépp felül kellene vizsgálni, és azt a 10-12 m-es járdaszakasz felújítását is meg kell vizsgálni.

A műszaki ellenőr észrevétele alapján a Via Kanizsa Kft-t, mint Üzemeltetőt értesítettem. A helyszíni szemlén látottak alapján, az Üzemeltető jelezte (Szabó István úr), hogy a szalagkorlát szakasz gazdaságosan nem felújítható, cseréje javasolt, valamint a járdaszakasz felújítása műszaki szempontból indokolt, de forrást a szalagkorlát cseréjére és a járda felújításra nem tud biztosítani. Álláspontja szerint ezen munkákat pótmunkaként kell elvégezni, mely igényt vállalkozónak Megrendelőtől kérvényeznie kell.

A sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatásához, valamint az azt követő forgalomba helyezési eljárás megindításához, ezen munkák elvégzése műszakilag indokolt volt.

A COVID 19 okozta egész Magyarország területére meghirdetett pandémiás helyzet miatt, az acél szalagkorlát szállítási határideje 1 hónap. A járda és járda felújítás és szalagkorlát kivitelezési időtartama két hét.

Társaságunk a pótmunkák elvégzésre ajánlatot adott Megrendelő részére.


Figyelembe véve a szállítási és a kivitelezési időtartamot, a műszaki átadás átvétel lezárásának időtartamát, ezen munkák a forgalomba helyezési eljárás megkezdéséig nem készülhettek volna el.

A szalagkorlát cseréjének és a járdaszakasz felújításának elmaradása, a híd felújítását követően további balesetveszélyt jelentett volna, ezáltal a forgalomba helyezési eljárást meghiúsítja.

Ismerve a fenti körülményeket 2020.06.22 napjáig, a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdéséig, a szalagkorlát cseréket és a járda felújítási munkákat, Vállalkozó saját kockázatára elvégeztette.



Tisztelettel:
SZABADICS
Építőipari Zrt.
8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
Autószám: 13748429-2-20 (61)


Farkas Lóránt
építésvezető