

V 733



1
Dok. n.
1

Iktatószám: 24-89/2018.....

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

The Phoenix Day Marketing Kft.

mint Vállalkozó

között

a „Kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány részletes tartalmának kidolgozása és megvalósítása a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 – Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz projekt keretében”

2... sz. példány

Nagykanizsa, 2018

Vállalkozási Szerződés

2. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: **The Phoenix Day Marketing Kft.**

székhely: **8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/D**
cégijegyzékszám: **20-09-074077**
adószám: **24859877-2-20**
bankszámlaszám: **10400717-50526652-78651004**
képviseli: **Vörös Vivien Melinda ügyvezető**
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. április 25. napján vállalkozói szerződés, illetve 2017. november 22. napján annak 1. számú módosítása jött létre a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan kerékpáros közlekedés népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány részletes tartalmának kidolgozása és megvalósítása tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA valamint 7. A SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE, FELMONDÁSA, A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK pontjait egyező akarattal – **a módosítások dőlt vastagon szedett betűvel kiemelve** – az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és teljesítéssel szűnik meg. Vállalkozó köteles a szerződést 2017.11.30. napjáig teljesíteni.

6.2. A szemléletformáló kampány részletes kidolgozására készített szemléletformáló dokumentáció elkészítésének, leadásának határideje 2017. május 5. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A kampány lefolytatásának a szemléletformáló dokumentáció szerinti fizikai megvalósításának határideje 2017.11.30.

Dr. Vörös Vivien Melinda
ügyvezető
000 Székhely: Székhely út 20 177
105777 8738542-2-16

7.7. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik az 1.4.1. pontban meghatározott dokumentum elkészítésével, (2017.05.05.) úgy a késedelmes napok számával a véghatáridő (2017.11.30.) meghosszabbodik és, Vállalkozó minden késedelmes nap után a nettó vállalkozói díj 0,5 % -ának megfizetésére köteles, a szerződés lejártáig.

Első számú módosítás rendelkezés:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és teljesítéssel szűnik meg. Vállalkozó köteles a szerződést 2018.03.23. napjáig teljesíteni.

6.2. A szemléletformáló kampány részletes kidolgozására készített szemléletformáló dokumentáció elkészítésének, leadásának határideje 2017. május 5. Megrendelő előteljesítést elfogad.
A kampány lefolytatásának a szemléletformáló dokumentáció szerinti fizikai megvalósításának határideje 2018.03.23.

7.7. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik az 1.4.1. pontban meghatározott dokumentum elkészítésével, (2017.05.05.) úgy a késedelmes napok számával a véghatáridő (2018.03.23.) meghosszabbodik és, Vállalkozó minden késedelmes nap után a nettó vállalkozói díj 0,5 % -ának megfizetésére köteles, a szerződés lejártáig.

Az alábbira módosul:

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és teljesítéssel szűnik meg. **Vállalkozó köteles a szerződést 2018.05.26. napjáig teljesíteni.**

6.2. A szemléletformáló kampány részletes kidolgozására készített szemléletformáló dokumentáció elkészítésének, leadásának határideje 2017. május 5. Megrendelő előteljesítést elfogad.
A kampány lefolytatásának a szemléletformáló dokumentáció szerinti fizikai megvalósításának határideje 2018.05.26.

7.7. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik az 1.4.1. pontban meghatározott dokumentum elkészítésével, (2017.05.05.) úgy a késedelmes napok számával a véghatáridő **(2018.05.26.)** meghosszabbodik és, Vállalkozó minden késedelmes nap után a nettó vállalkozói díj 0,5 % -ának megfizetésére köteles, a szerződés lejártáig.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Megállapítottuk, hogy a szerződésben lévő véghatáridő nem tartható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.



Deák és Veres Ügyvédi Iroda
Dr. Veres Anikó
Ügyvéd
5000 Szolnok, Széchenyi u. 11. 1/7
Adószám: 13735542-2-15

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


- 3.3. Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 3.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 3.5. Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2018 március 2.




Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Megrendelő
 képviseli: Dénes Sándor
 polgármester

The Phoenix Day Marketing Kft.
 8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10/B
 Szlsz.: 10400717-50526652-78651001
 Adószám: 24959877-2-20


The Phoenix Day Marketing Kft.


Vállalkozó
 képviseli: Vörös Vivien Melinda
 ügyvezető

„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. 1/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 2018. március 05.


 Deák és Veres Ügyvédi Iroda
 Dr. Veres Viktória
 ügyvéd
 5000 Szolnok, Szapáry út 20. 1/7
 Adószám: 10732542-2-13

megjegyzés:

18.03.12.


 aláírás

