



Deszka Diplina R  
Fu

2018 JUL 02.

0765

Iktatószám: 24-116/2018

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítás

amely létrejött

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

mint Megrendelő

és

**Horváth Viktória egyéni vállalkozó**

mint Vállalkozó

között

**„Közúti biztonsági audit elvégzése a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 –  
Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” projekt keretében.**

... sz. példány

Nagykanizsa, 2018

## Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás

Mely létrejött egyrészről

egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**  
adószáma: **15734446-2-20**  
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**  
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**  
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**  
mint **Megrendelő**

másrészről:

székhely: **Horváth Viktória egyéni vállalkozó**  
**8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 16/A**  
**B I.ház IV/17**  
statisztikai számjele: **68162618-7112-231-20**  
adószám: **68162618-1-40**  
bankszámlaszám: **10404900-72484950-56501022**  
mint **Vállalkozó**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

### **1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE**

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. szeptember 20. napján vállalkozási szerződés jött létre „Közúti biztonsági audit elvégzése a TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 – Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz” tárgyú projekt keretében.

### **2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

2.1. Felek az 1. pontban rögzített vállalkozási szerződés 6. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontját egyező akarattal – ***α módosítások dőlt vastagon szedett betűvel kiemelve*** – az alábbiak szerint módosítják:

#### **Eredeti rendelkezés:**

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje:

- a kiviteli tervre vonatkozó audit dokumentum leadási határideje: tervezett időpont 2017.09.25.
- a közforgalom számára történő megnyitás előtt: várható időpont 2018. II. negyedév (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)
- az üzemeltetés korai szakaszában. 2018. III. negyedév (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)

Vállalkozó az elvállalt feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

Deák és Veres Gyűjtőiroda  
Dr. Veres Viktória  
ügyvéd  
5001 S:010K Székhely: J.20. 17  
Adószám: 15734446-2-20

**Az alábbira módosul:**

6.1. A szerződés határozott időre szól. A szerződés aláírásának napján lép hatályba, és szerződésszerű teljesítéssel vagy felmondással szűnik meg. A szerződés teljesítésének határideje:

- a kiviteli tervre vonatkozó audit dokumentum leadási határideje: tervezett időpont 2017.09.25.
- a közforgalom számára történő megnyitás előtt: várható időpont **2018. IV. negyedév** (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)
- az üzemeltetés korai szakaszában. **2018. IV. negyedév** (projekt előrehaladásával összhangban a projektmenedzsmenttel későbbiekben egyeztetve)

Vállalkozó az elvállalt feladatot köteles a teljesítési határidőre létrehozni de kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat során szükséges, úgy Megrendelő rendelkezésére fog állni.

**3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA**

- 3.1. A projekt előrehaladásával összhangban az egyes mérföldkövek módosultak, így a projekt megvalósítási ütemterve felülvizsgálatra szorult. Felek egyezően megállapították, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidő nem tratható.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.


**4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

- 4.1 Felek rögzítik, hogy az alap vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3 Jelen szerződés a fedőlappól valamint 3 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írják alá.

Nagykanizsa, 2018. június 14.

  
.....  
**Nagykanizsa Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Megrendelő  
képviselet: Dénese Sándor polgármester


  
.....  
**Horváth Viktória egyéni vállalkozó**  
Vállalkozó


„Alulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. 1/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Pénzügyi ellenjegyzés:

NR. 18. d. 14.

  
.....  
aláírás



  
Deák és Veres Ügyvédi Iroda  
Dr. Veres Viktória  
Ügyvéd  
5000 Szolnok, Szapáry utca 20.  
Adószám: 16706642-2-16