

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási igénylés neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költséglelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú energiateljesítmény-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	Építéssel felújítási költségei (tűtött terek határolószerkezetek) és akadálymentesítés. Új külső műanyag nyílászárók beépítése, lapostető hő- és vízszigetelése, bádogozás	1	195 717 350	52 843 685	248 561 035
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Fosszilis energiatároló alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	Meglevő radiátorok felújítása, épületgépészet	1	32 775 000	8 849 250	41 624 250
Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az adott épülethez már meglévő, kült. és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	Világítási berendezések korszerűsítése, elosztószekrények átalakítása, új szerelése	1	21 666 000	5 849 820	27 515 820
Nagykánizsa Megyei Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységekben kivül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv elkészítésének költsége	1	6 079 724	1 641 525	7 721 249

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategoria	Költségfajta	Költségcím	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft) jutó ÁFA	Összesen (Ft)
Nagykanizsa Megyei Városi Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Kiviteli és engedélytervek, hatósági díjai	1	7 896 654	2 132 097	10 028 751
Nagykanizsa Megyei Városi Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Közbeszerzési szakértő díja	1	2 795 276	754 724	3 550 000
Nagykanizsa Megyei Városi Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	6 988 188	1 886 811	8 874 999
Nagykanizsa Megyei Városi Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés részvevőnként	Költsége	Épületasztrológ képzése	1	100 000	27 000	127 000
Nagykanizsa Megyei Városi Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezőn előírt nyilvántartásbiztonságának költsége	Kötelezőn előírt nyilvántartásbiztonságának költségei	Kötelezőn előírt nyilvántartásbiztonságának költsége	1	263 781	71 221	335 002
Nagykanizsa Megyei Városi Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 795 276	754 724	3 550 000

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Támogatási igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Költségelém	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	2 450 311	661 583	3 111 894
Elszámolható Költségek									355 000 000,-

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év hónap napján.


Magyar Államkincstár
Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év hónap napján.

1
 19
 01


Kelt: Nagykánizsa, 2018. év hónap napján.
 Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év hónap napján.

Magyar Allamkincstar
Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



[Handwritten signature]

Nagykánizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Közreműködő Szervezet



[Handwritten signature]

Források	
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	355 000 000,-
Projekt elszámolható költsége	355 000 000,-
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	355 000 000,-

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Közreműködő Szervezet: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A PROJEKT FORRÁSAI

2. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkö sorszáma	Mérföldkö elééréseinek tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2018.04.30.	<p>Végleges projekterv, Tulajdoni lap benyújtása. Hiteles energetikai tanúsítvány.</p> <p>A támogatási döntésről szóló levélben előírt feltételek teljesítése:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nyújtja be a beruházásban szereplő épületekre vonatkozó hiteles tulajdoni lapokat! Pontosítsa a benyújtott dokumentumok alapján a releváns indikátorokat a Felhívás 3.7 pontja szerinti Nyújtja be a Felhívás szakmai mellékletei alapján elkészült Projekt tervet, amelyben részletesen és alátámasztottan be kell mutatnia az alábbiakat: <ol style="list-style-type: none"> a Felhívás 3.4.1.1/2 pont szerinti energetikai felülvizsgálatra alapozott felújítási tevékenységek is megvalósulnak; a Felhívás 3.4.1.1/7 pont szerint a fejlesztendő épület rendelkezik hiteles energetikai tanúsítvánnyal, összetett projekt esetén a projekt tervezett fizikai-műszaki kiterjedését lefedő épületenergetikai átvilágítással; a Felhívás 3.4.1.1/36 pont szerinti a tervezett fejlesztés szerepel az önkormányzat által összerogott és koordinált SEAP/SECAP akciótervekben; a fejlesztés előtti és utáni állapot számitott energiafelhasználási adatait, valamint azt, hogy a működési költségeket megfelelően határozták meg, továbbá azt, hogy a megvalósítás ütemterve szakmailag megfelelő; 3.1.1/h tevékenység esetén szakértői számításokkal kell alátámasztani a rendszer alkalmazásával elérhető primer energia megtakarítást és az abból adódó ÜHG csökkenést a rendszer részét képező épületekre vonatkozóan; amennyiben a projekt tartalmaz a Felhívás 3.4.1.1/22) pontjában foglalt tevékenységet, úgy a teljes beruházásra vonatkozóan a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) -4 % feletti; a projekt illeszkedik az ágazati OP-k projektleihez, illetve a TOP más intézkedéseivel, a tervezett fejlesztések egymással szinergiában valósulnak meg; vállalja-e a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghatadását. <p>Nyújtson be nyilatkozatot a Felhívás előírásai szerint arról, nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak más Felhívásából támogatást (3.4.1.1/50)!</p> <p>Nyújtson be nyilatkozatot a Felhívás előírásai szerint a fenntartó/üzemeltető illetve az önkormányzat arról, hogy a fejlesztendő épület támogatható funkció szerint működik (3.4.1.1/3).</p>
5.		

		6. Mutassa be, hogy az adott épületek fejlesztés előtti energiaigénye meghaladja a 200 kWh/m ² a értéket, illetve több épület esetén a projektszintű súlyozott érték meghaladja ezt az értéket. 7. Mutassa be, hogy a beruházás megfelel a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pontjában leírtaknak, különösen úgyelve a szilárd biomassza kazán beépítésére vonatkozó fajiágos korlát betartásáról
2.	2018.10.31.	Kivitelei terv tételtes tervező költségvetéssel. A támogatói döntésről szóló levélben előírt feltételek teljesítése: 1. Mutassa be, hogy a beavatkozások tervezése során technológia semleges megközelítést alkalmazott.
3.	2019.05.31.	A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.
4.	2019.06.30.	Kivitelezés eredményes közbeszerzetése, a nyertes ajánlattevő kihirdetése.
5.	2019.07.31.	Kivitelezés 25%-os készültségi szintje.
6.	2019.08.31.	Kivitelezés 50 %-os készültségi szintje.
7.	2019.09.30.	Kivitelezés 75 %-os készültségi szintje.
8.	2019.12.31.	Kivitelezés 100 %-os készültségi szintje.
		A fejlesztett létesítmény átadása, projektzárás, hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Onkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év ... 02. hónap
... 02. napján.

Magyar Államkincstár
Zala Megyei Igazgatóság
Közreplőködd, Szervezet

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év ... 02. hónap
... 02. napján.


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

4. sz. melléklet


Mértőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítható célértéke	Eredmény számszerűsítható mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
1.	Végleges projektterv	Végleges projektterv, Tulajdoni lap, nem elszámolható költségekhez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének igazolása, hiteles energetikai tanúsítvány benyújtása. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárása, kivitelei tervek és az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételtes tervezői költségvetés elkészítése és benyújtása.	1	db	műszaki, szakmai, jogi tartalom csomagban
2.	Műszaki tervek		1	db	műszaki, szakmai, jogi tartalom
3.	Közbeszerzés	Kivitelezés eredményes közbeszerztetése, a nyertes ajánlattevő kihirdetése.	1	db	jogi eljárás lezárása
4.	25 %-os készültség	A kivitelezés 25 %-os készültséget ér el.	1	db	kivitelezői nyilatkozat
5.	50 %-os készültség	A kivitelezés eléri az 50 %-os készültséget.	1	db	kivitelezői nyilatkozat
6.	75 %-os készültség	A kivitelezés eléri a 75 %-os készültséget.	1	db	kivitelezői nyilatkozat
7.	Kivitelezés befejezése	A kivitelezés 100 %-ban befejeződik.	1	db	kivitelezői nyilatkozat


8.	Projektzárás	A fejlesztett létesítmény átadása, projektzárás, hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése.	1	db	átadási műszaki tartalom
----	--------------	---	---	----	--------------------------



 P.H.

Nagykánizsa Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kezvezményezett





Magyar Allamkincstár
 Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Nagykánizsa, 2018. év ... 02 ... hónap Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év ... 02 ... hónap
 ...07... napján. ...05... napján.





A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:


Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiahatékonyság: éves primer közepületek energia fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2019.12.31	380899,92	380899,92	380899,92
Energiahatékonyság: éves primer közepületek energia fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2020.12.31	0	380899,92	380899,92
Energiahatékonyság: éves primer közepületek energia fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2021.12.31	0	380899,92	380899,92
Energiahatékonyság: éves primer közepületek energia fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2022.12.31	0	380899,92	380899,92
Energiahatékonyság: éves primer közepületek energia fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2023.12.31	0	380899,92	380899,92
Energiahatékonyság: éves primer közepületek energia fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2024.12.31	0	380899,92	380899,92
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2019.12.31	1371,24	1371,24	1371,24
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2020.12.31	0	1371,24	1371,24
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2021.12.31	0	1371,24	1371,24
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2022.12.31	0	1371,24	1371,24
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2023.12.31	0	1371,24	1371,24
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2024.12.31	0	1371,24	1371,24

C.1
 1

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)				
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PO24)	2019.12.31	0,00137124	0,00137124	0,00137124
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PO24)	2020.12.31	0	0,00137124	0,00137124
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PO24)	2021.12.31	0	0,00137124	0,00137124
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PO24)	2022.12.31	0	0,00137124	0,00137124
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PO24)	2023.12.31	0	0,00137124	0,00137124
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PO24)	2024.12.31	0	0,00137124	0,00137124
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az Üvegházhatást okozó gázok felhasználású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2019.12.31	101,61	101,61	101,61
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az Üvegházhatást okozó gázok felhasználású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2020.12.31	0	101,61	101,61
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az Üvegházhatást okozó gázok felhasználású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2021.12.31	0	101,61	101,61
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az Üvegházhatást okozó gázok felhasználású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2022.12.31	0	101,61	101,61
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az Üvegházhatást okozó gázok felhasználású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2023.12.31	0	101,61	101,61
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az Üvegházhatást okozó gázok felhasználású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2024.12.31	0	101,61	101,61
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2) (CO39)	2019.12.31	2947,4	2947,4	2947,4

919

Kelt: Nagykanizsa, 2018. év hónap napján.
 Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év 02. hónap 24. napján.


 Magyar Allamkincstár
 Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.
 Nagykanizsa Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett


Városi területeken épített vagy renovált köz-kereskedelmi épületek (m ²) (CO39)	2020.12.31	0	2947,4	2947,4
Városi területeken épített vagy renovált köz-kereskedelmi épületek (m ²) (CO39)	2021.12.31	0	2947,4	2947,4
Városi területeken épített vagy renovált köz-kereskedelmi épületek (m ²) (CO39)	2022.12.31	0	2947,4	2947,4
Városi területeken épített vagy renovált köz-kereskedelmi épületek (m ²) (CO39)	2023.12.31	0	2947,4	2947,4
Városi területeken épített vagy renovált köz-kereskedelmi épületek (m ²) (CO39)	2024.12.31	0	2947,4	2947,4

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

NYILATKOZAT

Alulírott Dénes Sándor, mint Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykánizsa, Erzsébet tér 7.) aláírással jogosult képviselője nyilatkozik, hogy a TOP-6.1.1-15 keretében megvalósuló "BLG energetikai korszerűsítése" című, TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Nagykánizsa, 2018. év 02... hónap 01. napján.

C. I. / D. I. / E. I. / F. I. / G. I. / H. I. / I. I. / J. I. / K. I. / L. I. / M. I. / N. I. / O. I. / P. I. / Q. I. / R. I. / S. I. / T. I. / U. I. / V. I. / W. I. / X. I. / Y. I. / Z. I.

NEM RELEVÁNS

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

7. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata


8. sz. melléklet

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építés	250.158.350,-Ft	Nemzeti értékhatár Nyílt Kbt. (2015)	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Magyar Államkincstár
 Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Nagykanizsa, 2018. év ...⁰²... hónap ...⁰⁴... napján.
 Kelt: Zalaegerszeg, 2018. év ...⁰²... hónap ...⁰⁵... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: BLG energetikai korszerűsítése

A Gimnázium a belvárosban, a Sugár út – Rozgonyi u. – Hunyadi János u. – Királyi Pál u. által határolt tömbben helyezkedik el, annak délnyugati negyedében, a Főpület a Sugár út – Rozgonyi u. sarkán található. Övezeti besorolása: Településközpont – egyes terület (Vt-26-k). A tömb nagy részén oktatási intézmények találhatóak, egy kisebb részen az északkeleti sarokban lakóövezeti besorolású lakóövezet, kelet felé részben településközponti vegyes terület, nyugat és észak felé lakóövezet, kelet felé részben településközponti vegyes terület, részben lakóövezet található. A Főpület a Gimnázium többi, korábban létesült épületével egységes funkcionális rendszert alkot. Építési ideje 1979. Beépítésmódja zártos, keletes. Lapostetős, de a lapostető felületeket csonka magastetős idomok álcázzák, illeszkedve a csatlakozó szomszédos magastetős épületekhez.

Az épület fő személynévjáratára és a telekre vezető gépkocsi áthajtó a Rozgonyi u. felől nyílik. A felosztás és a meghatározó tetőidomok miatt az épület tömege három részre osztható. Az utcasarokon az épülettömegek visszahúzásával városi közter alakult ki. Az intézmény többi épülete műemléki védettségű, a főpület azonban nem élvez helyi védettséget sem, de műemlék telken áll. A főpületben/főpületen helyi védelem alatt álló objektumok találhatóak, 2 db szobor és 2 db emléktábla. Az épület kialakítása, az alkalmazott építőanyagok és szerkezetek nagy része egyszerű és tartós, az épület állaga rendszeresen ellenőrzött és karbantartott, az épület összességében jól tereplátó szerkezettel a mai energetikai követelményektől messze elmaradnak. A pályázati konstrukció a gépészeti és elektromos rendszerek felújítására is kiterjed. A tervezett energetikai korszerűsítéssel az épület üzemeletésében jelentős költségcsökkentés számítható, használati értékében jelentős javulás várható. A rendelkezésre álló műszaki információk alapján a beruházással érintett épületnél/épületrésznel sem szőrt azbeszt, sem egyéb azbesztartalmú anyag nem feltételezhető. A pályázati felhívásban előírt projektábrányos, komplex akadálymentesítés az épületben kiépíthető. A projekt keretében biztosítható az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése. A projekt fő tevékenységei: Fűtött terek határoló szerkezetek korszerűsítése, korszerűsítés, lehetőség szerint épületgépészeti és épületvillamosság beavatkozások.

Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Nagykánizsa, 2018. év. 02. hónap 02. napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt az alábbi helyszínen valósul meg	
Település	8800 Nagykánizsa
helyrajzi szám	Rozgonyi u. 21. (hrsz.: 1244) (elődleges megvalósítási helyszín)


 Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

 P.H. 56

Kelt: Nagykánizsa, 2018. év szeptember 14. napján.


1


KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettik tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben" foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alulírott Dénés Sándor, mint Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykánizsa, Erzsébet tér 7.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-16 keretében megvalósuló "BLG energetikai korszerűsítése" című, TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 azonosító számú projekt részletes "KOMMUNIKÁCIÓS TERV" dokumentumát a jelen támogatási szerződés 3. számú mellékletében szereplő 1. melléklet dátumáig elkészítem a "Kedvezményezettik tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglaltak figyelembe vételével.

Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Nagykánizsa, 2018. év. 02. hónap 01. napján.

02.10.18

1
[Handwritten marks]

NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM
Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

12. sz. melléklet

C. I. K. O. I. P.

Kelt: Nagykánizsa, 2018. év *02.* hónap *01.* napján.

P.H.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

elszámolni.

Alulírott Dénes Sándor, mint Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8800 Nagykánizsa, Erzsébet tér 7.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 azonosító számú projekt költségvetésének tevékenységként utófinanszírozás keretében kívánjuk

NYILATKOZAT

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata


NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJUK ELSZÁMOLNI

13. sz. melléklet

1019

1

Kelt: Nagykánizsa, 2018. év. 02. 02. napján.

P.H. 56
 Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett


NEM RELEVÁNS

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NAI-2017-00003
 Kedvezményezett: Nagykánizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 355.000.000,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	Infrastrukturális fejlesztés				Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, tanácsadás, stb.)	
		150 millió Ft alatti	150-500 millió Ft	500 millió Ft feletti	150 millió Ft alatti	150-500 millió Ft	500 millió Ft feletti

Feladatok		
1	X	A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)
2		Kommunikációs terv készítése Nyomatott tájékoztatók (broszúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
3	X	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
4	X	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
5	X	Sajtó nyilvános események szervezése (ünneplés eseményekhez, pl. alapkövetel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)
6	X	A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése
7	X	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
8	X	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
9	X	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése
10	X	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
11	X	Eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése
12	X	TÉRKEP TÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
13	X	A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése

Kelt: Nagykánizsa, 2018. év 02. hónap 04. napján

Nagykánizsa Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

Handwritten notes and signatures at the top of the page.