

26-24/2017



Tervezési Szerződés
1. számú módosítás

Gazdálkodási osztályra érkezett
2017 JÚN 19.

Pegy
82805

Mely létrejött egyrészről
egyrészről **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhelye: **8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.**
adószáma: **15734446-2-20**
törzskönyvi nyilvántartási szám: **734444**
bankszámla száma: **14100330-92660049-01000003**
képviseli: **Dénes Sándor polgármester,**
mint **Megrendelő**

másrészről: Kunics-Terv Kft.
székhely: **8800 Nagykanizsa, Semmelweis u 10.**
cégjegyzékszám: **Cg. 20-09-072430**
adószám: **23834297-2-20**
bankszámlaszám: **11749015-21005749**
képviseli: **Kunics Ferenc ügyvezető**
mint **Tervező**

együtt felek – továbbiakban: **Felek** között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYE

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Nagykanizsán 2017. április 19. napján tervezési szerződés jött létre a TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számú, „Idősekért Nagykanizsán” című projekt megvalósításhoz kapcsolódóan komplett építési műszaki tervdokumentáció elkészítése tárgyában.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1. Felek az 1.1. pontban rögzített tervezési szerződés 6. „A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA” pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti rendelkezés:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
 - engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építetető nevében: 2017. május 22.
 - kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése: 2017. július 30.

Dr. Veres Viktória
ügyvéd
8800 Szonok Szapáry út 20. /17.
Adószám: 18738542-2-16

Az alábbira módosul:

- 6.1. A műszaki tervdokumentációk leadásának időpontja, részhatáridők:
- engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése a pályázati kiírás tartalmi követelményeit kielégítően, illetve engedélyezési eljárás lefolytatása az Építető nevében: **2017. június 09.**
 - kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése: 2017. július 30.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA


- 3.1. A tervezéssel érintett meglévő épület műszakai állapota, melyet a szerződés kötést követően tártak fel részletesen a Felek (fűdémátfűrés, különböző rétegrendi feltárások, statikai szakvélemény), következtében az engedélyezési szintű komplett műszaki tervdokumentáció elkészítése az előzetesen kalkuláltakhoz képest hosszabb időt igényel.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés-módosításra okot adó körülmény rajtuk kívül álló, nekik fel nem róható ok miatt merült fel, melyet a szerződés megkötésekor, a szerződéses feltételek meghatározásakor előre nem láthattak.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


- 4.1. Felek rögzítik, hogy az alap tervezési szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
- 4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
- 4.3. Jelen szerződés a fedőlappból valamint 2 számozott oldalból áll és 4 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti.

Felek képviselői jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján helybenhagyólag írák alá

Nagykanizsa, 2017. június 6.


.....
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviseli: Dénés Sándor polgármester

Kunics-Terv Kft.
8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 10.
Adószám: 23834297-2-20
Cégl.: 20-09-072430
Bankszla.: 11749015-21005749


.....
Kunics-Terv Kft.
Tervező
képviseli: Kunics Ferenc ügyvezető


„Aulírott dr. Veres Viktória ügyvéd (Deák és Veres Ügyvédi Iroda – 5000 Szolnok, Szapáry utca 20. I/7.) tanúsítom, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, Szolnok, 2017.június 02

3

HATÁROZAT SZÁM: 23/2017 (VI-06.)
Pénzügyi ellenjegyzés:

2017 JÚN 06.
Nk, 20.....


.....
aláírás


.....
Dr. Veres Viktória
ügyvéd
5000 Szolnok, Szapáry út 20. 1/7.
TÉLFON: 18733542-2116